



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/11- 03- 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 53/2013

Θέμα 16^ο: Παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης πάρκου "ΑΙΘΡΙΟΝ"».

Σήμερα την 11^η Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.5109/07-03-2013 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας καθώς και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 26 Δημοτικών Συμβούλων, με δεδομένο ότι έχει τεθεί σε προσωρινή αργία ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρίγκος Δημήτριος, παρόντες ήταν 22:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Νικόλαος	Γκόγκας	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος
3 Πηνελόπη	Τσακλίδου-Καραγιαννίδου	Θεόδωρος	Γραμματέας
4 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Δημ. Σύμβουλος
5 Χρήστος	Τσομπανίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
6 Βασίλειος	Σαββίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
7 Θεόδωρος	Πουρτουλίδης	Σάββας	Δημ. Σύμβουλος
8 Νικόλαος	Σιδηρόπουλος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
9 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
10 Ιωάννης	Πατσάκας	Χρήστος	Δημ. Σύμβουλος
11 Ιωάννης	Σαββίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
1. Αλέξανδρος Γκάλιος
2. Πασχάλης Τόσιος
3. Απόστολος Μπάτης
4. Στέργιος Σερέτης

12 Ελευθέριος	Στοιίλας	Κωνσταντίνος	Δημ. Σύμβουλος
13 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
14 Σοφία	Νάσκου-Ράπτη	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
15 Ηλίας(Λιάκος)	Γέργος	Αντώνιος	Δημ. Σύμβουλος
16 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος
17 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος
18 Αναστάσιος	Νεολιαντζής	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος
19 Ιερουσαλήμ(Μίμης) Πατούσης		Παναγιώτης	Δημ. Σύμβουλος
20 Παναγιώτης	Διχάλας	Δημήτριος	Δημ. Σύμβουλος
21 Άννα	Λάτσιου	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
22 Γεωργία	Φραντζάκη	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας κ. Άγγελος Σταυρακάρας, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αμμουδιάς κ. Σταυρούλα Καραφύλλη, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γεφυρουδίου κ. Κωνσταντίνος Αυτζής, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δασοχωρίου κ. Ιωάννης Αβραμίδης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μελενικισίου κ. Λάζαρος Φέκας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Παλαιοκάστρου κ. Κωνσταντίνος Μοναστηρλής και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σκοτούσσας κ. Γεώργιος Βρίτκας.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι:

1 Ιωάννης Αλεξανδρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Βαλτερού
2 Μόσχος Παπαδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Ζευγολατειού
3 Πέτρος Τσεπλιτίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καλοκάστρου
4 Μιχαήλ Καραμιχαλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καρπερής
5 Χρήστος Ράπτης	Πρόεδρος Τ.Σ Κοίμησης
6 Σταύρος Κελλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιβαδοχωρίου
7 Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιθοτόπου
8 Αχιλλέας Παλαμπουϊκής	Πρόεδρος Τ.Σ Λιμνοχωρίου
9 Θεοδόσιος Κουμαράς	Πρόεδρος Τ.Σ Νέας Τυρολόης
10 Κωνσταντίνος Αγγελάκης	Πρόεδρος Τ.Σ Ποντισμένου
11 Μάρκος Χατζησταυρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Στρυμονικού
12 Χαράλαμπος Καρυδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Τριάδας
13 Μαρία Σιαμπλίδου	Πρόεδρος Τ.Σ Χειμάρρου
14 Κωνσταντίνος Αναστασιάδης	Πρόεδρος Τ.Σ Χρυσοχωράφων

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τέσσερα (4) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΟΤΕ στη γέφυρα εντός της Τοπικής Κοινότητας Στρυμονικού, προϋπολογισμού 5.972,02 €.
2. Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η), οικονομικού έτους 2013.
3. Έγκριση της υπ'αρ. 7/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του ετησίου προγράμματος δράσης 2013 της Κ.Ε.Δ.Η.

4. Χρηματοδότηση της Κ.Ε.Δ.Η από το Δήμο Ηράκλειας για το έτος 2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Γκάλιος, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά τη συζήτηση του πρώτου τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, επειδή υπήρξε έντονη φραστική αντιπαράθεση μεταξύ του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γεωργιάδη Αναστασίου και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου κ. Μοναστηρή Κωνσταντίνου, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Δεν επέστρεψαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Νεολιαντζής Αναστάσιος και κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ (Μίμης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του δέκατου έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι ο ανάδοχος εκπόνησης της μελέτης «**Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης πάρκου "ΑΙΘΡΙΟΝ"**» κ. Γρηγοριάδης Βασίλειος, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός με αίτησή του ζήτησε παράταση της προθεσμίας παράδοσης της παραπάνω μελέτης για σαράντα πέντε (45) ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα μηχανικού, επειδή δεν έχει ακόμα οριστεί επιβλέπων της μελέτης.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ. 4482/01-03-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

- 1) Το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005
 - 2) Την από 26-02-2013 αίτηση του αναδόχου της μελέτης
- Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της προθεσμίας παράδοσης της μελέτης «**Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης πάρκου "ΑΙΘΡΙΟΝ"**» για ένα (1) μήνα και δεκαέξι (16) ημέρες, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία παράδοσης της μελέτης την 30-04-2013, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ορισμού επιβλέποντος της παραπάνω μελέτης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την υπ'αρ. 4482/01-03-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου

ομόφωνα αποφασίζει

- Την παράταση της προθεσμίας παράδοσης της μελέτης «**Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης πάρκου "ΑΙΘΡΙΟΝ"**» για ένα μήνα και δεκαέξι ημέρες, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ορισμού επιβλέποντος της μελέτης. Νέα ημερομηνία παράδοσης της μελέτης 30-04-2013.
- Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2013.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή 1

Τα μέλη
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Υπογραφές 21

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ
και των Τ.Κ
Υπογραφές 7

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 20-03-2013
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών