



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/23- 09- 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

**Αριθ. Απόφασης: 214/2013**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Τροποποίηση της υπ'αρ. 8949/26-04-2013 Σύμβασης για την Πράξη με τίτλο «Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης».**

Σήμερα την 23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 21642/19-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας καθώς και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 22:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Νικόλαος	Γκόγκας	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος
3 Πηνελόπη	Τσακλίδου-Καραγιαννίδου	Θεόδωρος	Γραμματέας
4 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Δημ. Σύμβουλος
5 Χρήστος	Τσομπανίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
6 Βασίλειος	Σαββίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
7 Θεόδωρος	Πουρτουλίδης	Σάββας	Δημ. Σύμβουλος
8 Νικόλαος	Σιδηρόπουλος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
9 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
10 Ιωάννης	Πατσάκας	Χρήστος	Δημ. Σύμβουλος
11 Αλέξανδρος	Γκάλιος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
12 Πασχάλης	Τόσιος	Θωμάς	Δημ. Σύμβουλος
13 Ιωάννης	Σαββίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
1. Στέφανος Αλιάμης
2. Ηλίας(Λιάκος) Γέργος
3. Απόστολος Μπάτης
4. Άννα Λάτσιου
5. Στέργιος Σερέτης

14 Ελευθέριος	Στοΐλας	Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος	
15 Σοφία	Νάσκου-Ράπτη	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
16 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος
17 Δημήτριος	Μαρίγκος	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
18 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος
19 Αναστάσιος	Νεολιαντζής	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος
20 Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης		Παναγιώτης	Δημ. Σύμβουλος
21 Παναγιώτης	Διχάλας	Δημήτριος	Δημ. Σύμβουλος
22 Γεωργία	Φραντζάκη	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας κ. Άγγελος Σταυρακάρας, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αμμουδιάς κ. Σταυρούλα Καραφύλλη, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βαλτερού κ. Ιωάννης Αλεξανδρίδης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δασοχωρίου κ. Ιωάννης Αβραμίδης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Τριάδας κ. Χαράλαμπος Καρυδόπουλος και η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χειμάρρου κ. Μαρία Σιαμπλίδου-Καραγιαννίδου.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι:

1 Κωνσταντίνος Αυτζής	Πρόεδρος Τ.Σ Γεφυρουδίου
2 Μόσχος Παπαδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Ζευγολατειού
3 Πέτρος Τσεπλιτίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καλοκάστρου
4 Μιχαήλ Καραμιχαλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καρπερής
5 Χρήστος Ράπτης	Πρόεδρος Τ.Σ Κοίμησης
6 Σταύρος Κελλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιβαδοχωρίου
7 Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιθοτόπου
8 Αχιλλέας Παλαμπουϊκής	Πρόεδρος Τ.Σ Λιμνοχωρίου
9 Λάζαρος Φέκας	Πρόεδρος Τ.Σ Μελενικισίου
10 Θεοδόσιος Κουμαράς	Πρόεδρος Τ.Σ Ν. Τυρολόης
11 Κωνσταντίνος Μοναστηρλής	Πρόεδρος Τ.Σ Παλαιοκάστρου
12 Κωνσταντίνος Αγγελάκης	Πρόεδρος Τ.Σ Ποντισμένου
13 Γεώργιος Βρίτκας	Πρόεδρος Τ.Σ Σκοτούσσας
14 Μάρκος Χατζησταυρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Στρυμονικού
15 Κωνσταντίνος Αναστασιάδης	Πρόεδρος Τ.Σ Χρυσοχωράφων

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τέσσερα (4) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.
2. Τροποποίηση της υπ'αρ.137/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των οικοπέδων με αριθμό 223,224,225,226,227,228 συνολικού εμβαδού 5.870,00 τ.μ., με τα επ'αυτών κτίσματα, του Ο.Τ. 28 της Τ.Κ. Γεφυρουδίου, της Δ.Ε. Σκοτούσσας, του Δήμου Ηράκλειας στην Κοινωνική Επιχείρηση του Δήμου Ηράκλειας, για την εύρυθμη λειτουργία της και την υλοποίηση των δράσεων της για χρονικό διάστημα είκοσι ενός (21) ετών αντί δέκα (10) ετών
3. Τροποποίηση της υπ'αρ. 8949/26-04-2013 Σύμβασης για την Πράξη με τίτλο «Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης».
4. Εξουσιοδότηση προσώπου ως υπολόγου εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ. 21940/23-09-2013 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 151.845/ΨΣ2863-B/1-8-2012 Διατύπωση γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υπ' αριθμ. 8949/26.04.2013 Σύμβαση του υποέργου με τίτλο «Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης»  
Προτείνουμε:
1. Η έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 8949/26.04.2013 Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία του υποέργου με τίτλο «Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης» σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και με το συνημμένο σχέδιο τροποποιητικής Σύμβασης
2. Η υπογραφή της νέας τροποποιητικής σύμβασης όπου κατά τα λοιπά άρθρα θα ισχύει το συμφωνητικό 8949 που υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων στις 26-04-2013
3. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης που έχει ως εξής:

#### ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με δ.τ. INFOΔΗΜ»

Με συμβατικό τίμημα 142.378,65 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 115.755,00 € χωρίς τον ΦΠΑ πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης για υπηρεσίες τριετούς συντήρησης, συνολικού τιμήματος 10.381,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 8.440,00€ χωρίς τον ΦΠΑ

ΣΑΕ 2011ΣΕ05580086 - ΟΠΣ 327673

Κωδικός CPV 72000000

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ



ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Στην Ηράκλεια, Σερρών και στο Δημαρχείο Ηράκλειας, σήμερα στις **.././2013** ημέρα της εβδομάδας **.....**, ο Δήμαρχος κ. Κλεάνθης Κοτσακιάχιδης, που εκπροσωπεί τον Δήμο Ηράκλειας με βάση τις κείμενες διατάξεις αφενός, και

η εταιρία με την επωνυμία Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. και δ.τ. INFOΔΗΜ, με έδρα την Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 082554263, Δ.Ο.Υ. Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/ση 25ης Μαρτίου 21, Τ.Κ. 54645, τηλ. 2310-888950 με εκπρόσωπό της τον κ. Παναγιώτη Καραμόσχο με Α.Δ.Τ. ΑΖ 666222/12-3-2008/ΤΑ Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης αφετέρου,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

#### ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με βάση τους όρους της Διακήρυξης 22215/29-8-2012, διενεργήθηκε δημόσιος ανοικτός τακτικός διαγωνισμός την 01-10-2012 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, με κωδικό Ο.Π.Σ. 327673, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Αμφίπολης.

Το ανωτέρω έργο εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ 154.800/ΨΣ4677-Α2/23.09.11 Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού και το αποτέλεσμα του κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμό 51/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν του από 28-2-2013 πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την 20-3-2013, εντός των ορίων της προϋπολογισθείσας αξίας στο όνομα της εταιρίας Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., αντί της συνολικής τιμής των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (142.378,65 ευρώ) με ΦΠΑ (και 115.755,00€ χωρίς ΦΠΑ).

Η απόφαση ανάθεσης της υλοποίησης του έργου κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο την 18/4/2013, με την οποία προσκλήθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση στην έδρα του Δήμου Ηράκλειας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση.

Ακολούθως υπογράφηκε η υπ' αριθ. Πρωτ. 8949/26.04.2013 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας αφενός και της αναδόχου εταιρείας αφετέρου, με συμβατικό τίμημα, όπως προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου και συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου το χρονικό διάστημα των οχτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Στα πλαίσια της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013» απεστάλη στον Δήμο Ηράκλειας η υπ' αριθ. Πρωτ. 151.845/ΨΣ2863-Β/01.08.2013 Σύμφωνη Γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του έργου.

Κατόπιν τούτων, στα πλαίσια της συμμόρφωσης με την ως άνω διατύπωση γνώμης, οι ανωτέρω αναφερόμενοι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν την σύνταξη της παρούσας τροποποίησης της υπ' αριθ. Πρωτ. 8949/26.04.2013 Σύμβασης, ως προς τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>: Αντικείμενο της σύμβασης

Στο τέλος του άρθρου 1<sup>ου</sup> προστίθεται το εξής:

#### «Δικαίωμα Προαίρεσης - Υπηρεσίες Συντήρησης

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης, με έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και με χρονική διάρκεια δύο (2) έτη. Κατά την διάρκεια της ΠΕΣ οι υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και τυχόν απαιτούμενης συντήρησης παρέχονται δωρεάν από τον ανάδοχο.

Από το τεύχος διακήρυξης έχει προβλεφθεί δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες συντήρησης με προϋπολογισμό 36.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 29.268,30 χωρίς Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο ΦΟΡΕΑΣ, μετά το τέλος της Περιόδου Εγγύησης, να υπογράψει Σύμβαση για τριετή περίοδο Συντήρησης, και με τίμημα το Ετήσιο Κόστος Συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του, ήτοι το ποσόν των 10.381,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 8.440,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες συντήρησης μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης θα ανατεθούν με ξεχωριστή σύμβαση, με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στην οικεία διακήρυξη, όπως προσδιορίζεται ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο στην υπ' αριθ. 22215/29.8.2012 διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας και την προσφορά του αναδόχου. Η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.»

#### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>: Ποσότητα- Είδος-Αξία

Στο τέλος του άρθρου 2<sup>ο</sup> προστίθεται το εξής:

Συντήρηση

ΕΤΟΣ*	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**
1 <sup>ο</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <sup>ο</sup>	35,00	0,00	2.075,00	2.110,00	485,30	2.595,30	2,31%
3 <sup>ο</sup>	35,00	0,00	2.075,00	2.110,00	485,30	2.595,30	2,31%
4 <sup>ο</sup>	35,00	0,00	2.075,00	2.110,00	485,30	2.595,30	2,31%
5 <sup>ο</sup>	35,00	0,00	2.075,00	2.110,00	485,30	2.595,30	2,31%
ΣΥΝΟΛΟ	140,00	0,00	8.300,00	8.440,00	1.941,20	10.381,20	9,23%

#### ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>: Πληρωμή – Κρατήσεις

Η παράγραφος (α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα της προκήρυξης. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη, όπως εκάστοτε ισχύει από τις διατάξεις "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/5/557/0026-10.9.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1209/Β/17.9.2001).»

#### ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Η παράγραφος Εγγύηση συντήρησης διαμορφώνεται ως εξής:

Εγγύηση συντήρησης

«Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο ΦΟΡΕΑΣ, μετά το τέλος της Περιόδου Εγγύησης, να υπογράψει Σύμβαση για τριετή περίοδο Συντήρησης, και με τίμημα το Ετήσιο Κόστος Συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του, ήτοι το ποσόν των 10.381,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 8.440,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες συντήρησης μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης θα ανατεθούν με ξεχωριστή σύμβαση, με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στην οικεία διακήρυξη, όπως προσδιορίζεται ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο στην υπ' αριθ. 22215/29.8.2012 διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας και την προσφορά του αναδόχου. Η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συντήρησης το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συνολικής δαπάνης της συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου κατά την Περίοδο Συντήρησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Συντήρησης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Διακήρυξη, οριζόμενες ποινικές ρήτρες.

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συντήρησης διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε από τα υπό προμήθεια είδη (εξοπλισμό και λογισμικό) στη Σύμβαση Συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης.

Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθ. 8949/26.04.2013 Σύμβασης.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις καθώς και την υπ'αρ. 21940/23-09-2013 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας

#### **ο μ ό φ ω ν α** αποφασίζει

- Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 8949/26.04.2013 Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία του υποέργου με τίτλο «Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης» σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και την υπογραφή νέας τροποποιητικής σύμβασης, η οποία έχει ως εξής:

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

##### **ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με δ.τ. INFOΔΗΜ»

Με συμβατικό τίμημα 142.378,65 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 115.755,00 € χωρίς τον ΦΠΑ πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης για υπηρεσίες τριετούς συντήρησης, συνολικού τιμήματος 10.381,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 8.440,00€ χωρίς τον ΦΠΑ

ΣΑΕ 2011ΣΕ05580086 - ΟΠΣ 327673

Κωδικός CPV 72000000

#### **ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013**

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ			
 <p>ψηφιακή <b>επένδυση</b> Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"</p>	 <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</p>	 <p>ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2007-2013 πρόγραμμα για την ανάπτυξη</p>

ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Στην Ηράκλεια, Σερρών και στο Δημαρχείο Ηράκλειας, σήμερα **στις ../../2013** ημέρα της εβδομάδας **.....**,

ο Δήμαρχος κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, που εκπροσωπεί τον Δήμο Ηράκλειας με βάση τις κείμενες διατάξεις αφενός, και

η εταιρία με την επωνυμία Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. και δ.τ. INFOΔΗΜ, με έδρα την Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 082554263, Δ.Ο.Υ. Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/ση 25ης Μαρτίου 21, Τ.Κ. 54645, τηλ. 2310-888950 με εκπρόσωπό της τον κ. Παναγιώτη Καραμόσχο με Α.Δ.Τ. ΑΖ 666222/12-3-2008/ΤΑ Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης αφετέρου,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

#### **ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Με βάση τους όρους της Διακήρυξης 22215/29-8-2012, διενεργήθηκε δημόσιος ανοικτός τακτικός διαγωνισμός την 01-10-2012 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, με κωδικό Ο.Π.Σ. 327673, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Αμφίπολης.

Το ανωτέρω έργο εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ 154.800/ΨΣ4677-Α2/23.09.11 Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού και το αποτέλεσμα του κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμό 51/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν του από 28-2-2013 πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την 20-3-2013, εντός των ορίων της προϋπολογισθείσας αξίας στο όνομα της εταιρίας Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., αντί της συνολικής τιμής των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (142.378,65 ευρώ) με ΦΠΑ (και 115.755,00€ χωρίς ΦΠΑ).

Η απόφαση ανάθεσης της υλοποίησης του έργου κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο την 18/4/2013, με την οποία προσκλήθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση στην έδρα του Δήμου Ηράκλειας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση.

Ακολούθως υπογράφηκε η υπ' αριθ. Πρωτ. 8949/26.04.2013 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας αφενός και της αναδόχου εταιρείας αφετέρου, με συμβατικό τίμημα, όπως προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου και συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου το χρονικό διάστημα των οχτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Στα πλαίσια της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013» απεστάλη στον Δήμο Ηράκλειας η υπ' αριθ. Πρωτ. 151.845/ΨΣ2863-Β/01.08.2013 Σύμφωνη Γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του έργου.

Κατόπιν τούτων, στα πλαίσια της συμμόρφωσης με την ως άνω διατύπωση γνώμης, οι ανωτέρω αναφερόμενοι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν την σύνταξη της παρούσας τροποποίησης της υπ' αριθ. Πρωτ. 8949/26.04.2013 Σύμβασης, ως εξής:

#### ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>: Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στον Δήμο Αμφίπολης μέσω του οποίου οι πολίτες θα συμμετέχουν στη διαχείριση των τοπικών δημόσιων υποθέσεων εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανάγκες τους ενώ θα δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στο Δήμο να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις και το έργο του και να (αυτο)αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού αντιμετώπισης των προβλημάτων και απαιτήσεων των πολιτών. Επιπλέον, το σύστημα θα συγκεντρώνει, απεικονίζει και διαχειρίζεται πληροφορίες και δεδομένα του Δήμου που αφορούν σε άτομα με αναπηρία ενώ θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, την μετακίνησή τους, την αναζήτηση εργασίας αλλά και την ανάδειξη προβλημάτων της καθημερινότητάς τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα δημιουργηθούν ψηφιακοί χάρτες μέσω των οποίων θα παρέχονται υπηρεσίες με γεωγραφική αναφορά (παράπονα, προβλήματα κλπ) και θα απεικονίζονται γεωγραφικά τα έργα υποδομής που υλοποιούνται στον Δήμο Αμφίπολης.

#### «Δικαίωμα Προαίρεσης - Υπηρεσίες Συντήρησης

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης, με έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και με χρονική διάρκεια δύο (2) έτη. Κατά την διάρκεια της ΠΕΣ οι υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και τυχόν απαιτούμενης συντήρησης παρέχονται δωρεάν από τον ανάδοχο.

Από το τεύχος διακήρυξης έχει προβλεφθεί δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες συντήρησης με προϋπολογισμό 36.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 29.268,30 χωρίς Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος

είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο ΦΟΡΕΑΣ, μετά το τέλος της Περιόδου Εγγύησης, να υπογράψει Σύμβαση για τριετή περίοδο Συντήρησης, και με τίμημα το Ετήσιο Κόστος Συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του, ήτοι το ποσόν των 10.381,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 8.440,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες συντήρησης μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης θα ανατεθούν με ξεχωριστή σύμβαση, με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στην οικεία διακήρυξη, όπως προσδιορίζεται ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο στην υπ' αριθ. 22215/29.8.2012 διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας και την προσφορά του αναδόχου. Η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.»

#### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>: Ποσότητα- Είδος-Αξία

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια των εξής:

#### Εξοπλισμός

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
1	Ψηφιακή Βιντεοκάμερα	Sony Handycam XR260VE	1	700,00	700,00	161,00	861,00
2	Τρίποδο	Konig	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Θήκη	Sony LCS U30	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εξωτερικό μικρόφωνο	Sony ECM-CG50	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ					700,00	161,00	861,00

#### Εφαρμογές

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
1	Διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής, διαχείρισης και αντιμετώπισης παραπόνων, προβλημάτων και υποδείξεων των πολιτών σε χάρτες	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	7.500,00	7.500,00	1.725,00	9.225,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
2	Διαδικτυακές Υπο-εφαρμογές οι οποίες θα ενσωματωθούν στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αμφίπολης και θα δίνουν τη δυνατότητα εμπλοκής των πολιτών στις τοπικές δημόσιες υποθέσεις και στην επίλυση των προβλημάτων του τόπου	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	8.000,00	8.000,00	1.840,00	9.840,00
3	Διαδικτυακή Εφαρμογή απεικόνισης της θέσης των έργων του Δήμου σε χάρτη με δυνατότητες παραμετρικής αναζήτησης	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	7.000,00	7.000,00	1.610,00	8.610,00
4	Διαδικτυακή εφαρμογή on-line καταχώρησης στοιχείων των Ατόμων με Αναπηρία, από τους ίδιους, με γεωγραφική απεικόνιση της θέσης τους εντός των ορίων του Δήμου	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	7.000,00	7.000,00	1.610,00	8.610,00
5	Διαδικτυακή εφαρμογή απεικόνισης των υποδομών μετακίνησης ατόμων με αναπηρία	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	7.000,00	7.000,00	1.610,00	8.610,00
6	Διαδικτυακή εφαρμογή καταγραφής, απεικόνισης και διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης του Δήμου για άτομα	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	7.000,00	7.000,00	1.610,00	8.610,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
	με αναπηρία στο Δήμο						
7	Διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής on line αίτησης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης του Δήμου από άτομα με αναπηρία και αιτημάτων για τη μετακίνησή τους με χρήση των δημοτικών μέσων μεταφοράς για ΑμεΑ	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	7.000,00	7.000,00	1.610,00	8.610,00
8	Διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης αγγελιών προσφοράς ή ζήτησης εργασίας με δυνατότητες προσωποποιημένης αναζήτησης	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	7.000,00	7.000,00	1.610,00	8.610,00
9	Διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής, διαχείρισης και αντιμετώπισης παραπόνων, προβλημάτων και υποδείξεων των πολιτών σε χάρτες για τον Δήμο Ηράκλειας	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Διαδικτυακές Υπο-εφαρμογές οι οποίες θα ενσωματωθούν στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ηράκλειας και θα δίνουν τη δυνατότητα εμπλοκής των πολιτών στις τοπικές δημόσιες υποθέσεις και στην επίλυση των προβλημάτων	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
	του τόπου						
11	Διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης αγγελιών προσφοράς ή ζήτησης εργασίας με δυνατότητες προσωποποιημένης αναζήτησης για το Δήμο Ηράκλειας	Εφαρμογή ανοικτού κώδικα	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ					57.500,00	13.225,00	70.725,00

## Υπηρεσίες

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ανθρωπομήνες	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
1	Μελέτη Εφαρμογής	4,15	2.600,00	10.790,00	2.481,70	13.271,70
2	Συλλογή Γεωγραφικών Δεδομένων	1,50	2.600,00	3.900,00	897,00	4.797,00
3	Συλλογή περιγραφικών στοιχείων	1,50	2.600,00	3.900,00	897,00	4.797,00
4	Καταχώρηση - Ψηφιοποίηση Στοιχείων	2,50	2.600,00	6.500,00	1.495,00	7.995,00
5	Ολοκλήρωση Βάσεων Δεδομένων	1,00	2.600,00	2.600,00	598,00	3.198,00
6	Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών	3,50	2.600,00	9.100,00	2.093,00	11.193,00
7	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και οδηγιών χρήσης του συστήματος	0,50	2.600,00	1.300,00	299,00	1.599,00
8	Εγκατάσταση Συστήματος	1,20	2.600,00	3.120,00	717,60	3.837,60
ΣΥΝΟΛΟ		15,85		41.210,00	9.478,30	50.688,30

## Άλλες δαπάνες

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
1	Φιλοξενία συστήματος σε Κέντρο Δεδομένων μέχρι το πέρας του Έργου	1	1,00	1.000,00	230,00	1.230,00
2	Λογισμικό Βάσης Δεδομένων	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Δημιουργία ομάδων προβολής του Έργου σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.000,00	230,00	1.230,00

## Υποστήριξη Δοκιμαστικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]	ΦΠΑ [€]	ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1	Συνολικό κόστος υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογής/ών	3.470,00	798,10	4.268,10
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:		3.470,00	798,10	4.268,10

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ανθρωπομήνες	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
1	Καταγραφές παρατηρήσεων - Διορθώσεις	2,15	2.500,00	5.375,00	1.236,26	6.611,25
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β:		2,15		5.375,00	1.236,25	6.611,25

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [€]
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.845,00	2.034,35	10.879,35

## Εκπαίδευση χρηστών

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
1	Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος	1,00	3.500,00	3.500,00	805,00	4.305,00
2	Εκπαίδευση Χρηστών Συστήματος	1,00	3.000,00	3.000,00	690,00	3.690,00
3	Εκπαίδευση Διαχειριστών και χρηστών συστήματος Δήμου Ηράκλειας	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				6.500,00	1.495,00	7.995,00

## Συντήρηση

ΕΤΟΣ*	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΫ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**
1 <sup>ο</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <sup>ο</sup>	35,00	0,00	2.075,00	2.110,00	485,30	2.595,30	2,31%
3 <sup>ο</sup>	35,00	0,00	2.075,00	2.110,00	485,30	2.595,30	2,31%
4 <sup>ο</sup>	35,00	0,00	2.075,00	2.110,00	485,30	2.595,30	2,31%
5 <sup>ο</sup>	35,00	0,00	2.075,00	2.110,00	485,30	2.595,30	2,31%
ΣΥΝΟΛΟ	140,00	0,00	8.300,00	8.440,00	1.941,20	10.381,20	9,23%

ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>:Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο άρθρο 2 θα είναι καινούργια, αμεταχειρίστα και σύμφωνα με τις τεχνικές προσφορές της προμηθεύτριας, σε συνδυασμό πάντοτε με τις τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο υπ' αριθ. 22215/29-8-2012 διαγωνισμός.

Όσο αφορά τα συνοδευτικά μέτρα και τις ενέργειες για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου που πρόσφερε η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει να εκτελεστούν επακριβώς όπως προσφέρθηκαν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της προμηθεύτριας, σημείο 2.1

ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>: Παράδοση-Έλεγχοι-Παραλαβή

#### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που περιλαμβάνει και τους χρόνους παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων του Έργου, εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης και έγκρισης της ΔΑ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης.

Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής εντός των χρονικών διαστημάτων που εμφανίζονται στο Μέρος Β. «Τεχνική Περιγραφή» της Διακήρυξης και στην τεχνική προσφορά του αναδόχου, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες και τελική παράδοση του Αναδόχου στον τόπο υλοποίησης του έργου και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

#### ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και στις περιπτώσεις αυτές αφενός ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και αφετέρου ζητεί την έγκριση της αρμόδιας Διαχειριστικής και Χρηματοδοτικής Αρχής.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρωπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την αίρεση της τήρησης των διαδικασιών που διέπουν την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>: Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις – Λύση και καταγγελία της σύμβασης

Η παράδοση και η παραλαβή των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο θα επισυναφθεί στην σύμβαση υπηρεσιών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Εάν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 2% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών / παραδοτέων που καθυστερούν.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προμηθευόμενου υλικού, του λογισμικού καθώς και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, εφόσον αυτό συνεπάγεται καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου και εφόσον ο ανάδοχος εκφράσει αδυναμία για την εξεύρεση συμβατής και λειτουργικής λύσης, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης ποσοστό 2% επί του συμβατικού τιμήματος των σχετικών υπηρεσιών / παραδοτέων.

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.

4. Εάν παρέλθει προθεσμία δύο μηνών από τις συμφωνημένες προθεσμίες παράδοσης, ο Δήμος Ηράκλειας κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5. Εάν οι επιβληθείσες ποινικές ρήτρες υπερβούν το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου, τότε ο Δήμος Ηράκλειας κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο.

6. Επίσης, ο Δήμος Ηράκλειας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

7. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

8. Με απόφαση του Δήμου Ηράκλειας ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης και μη συμμόρφωσης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες, εάν το έργο περατωθεί μέσα στην συνολική προθεσμία.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως

υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, με γνώμονα την υποχρέωσή της να διασφαλίσει την παροχή ολοκληρωμένου και λειτουργικού έργου, καθότι σε διαφορετική περίπτωση εγείρεται ζήτημα επιλεξιμότητας δαπανών.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>: Πληρωμή – Κρατήσεις

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕ Ε0558 του ΠΔΕ, με κωδικό πράξης 2011ΣΕ05580086. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει ως εξής:

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα της προκήρυξης. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη, όπως εκάστοτε ισχύει από τις διατάξεις "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/5/557/0026-10.9.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1209/Β/17.9.2001).

β) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή της Μελέτης Εφαρμογής

γ) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση της Β' Φάσης.

δ) Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ' αριθ. 521229 Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕΔΕ, ποσού επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€), για την εκτέλεση της

παρούσης. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης συμβάσεως.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης των το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και τον τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

#### Εγγύηση προκαταβολής

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατά την χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρούσα προκαταβολής ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (11.575,50 €), ισόποση της προκαταβολής. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παραλαβής μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

#### Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού που προσφέρει μετά την οριστική παραλαβή του, και για χρονική περίοδο δύο ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Για την καλή λειτουργία, μετά την οριστική παραλαβή του, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 3,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του έργου.

#### Εγγύηση συντήρησης

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο ΦΟΡΕΑΣ, μετά το τέλος της Περιόδου Εγγύησης, να υπογράψει Σύμβαση για τριετή περίοδο Συντήρησης, και με τίμημα το Ετήσιο Κόστος Συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του, ήτοι το ποσόν των 10.381,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 8.440,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες συντήρησης μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης θα ανατεθούν με ξεχωριστή σύμβαση, με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στην οικεία διακήρυξη, όπως προσδιορίζεται ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο στην υπ' αριθ. 22215/29.8.2012 διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας και την προσφορά του αναδόχου. Η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συντήρησης το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συνολικής δαπάνης της συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου κατά την Περίοδο Συντήρησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Συντήρησης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Διακήρυξη, οριζόμενες ποινικές ρήτρες.

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συντήρησης διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε από τα υπό προμήθεια είδη (εξοπλισμό και λογισμικό) στη Σύμβαση Συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης.

Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση.

ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>: Λοιποί όροι

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τους όρους της Διακήρυξης υπ' αριθμ. 22215/29-8-2012, της υπ' αριθμ 51/2012 κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, της υπ' αριθμ. 8279/18-4-2013 οριστικής ανακοίνωσης/ πρόσκλησης για υπογραφή συμφωνητικού και της προσφοράς του αναδόχου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, σε απλά φύλλα χαρτού.

Από τα παραπάνω τέσσερα πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, ένα θα παραδοθεί στον Φορέα Λειτουργίας (Δήμο Αμφίπολης) και τα υπόλοιπα θα πάρουν οι δύο συμβαλλόμενοι.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ  
Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ

- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
  - Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 214/2013.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση  
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος  
που παραβρέθηκε  
Κοτσακιάχιδης  
Κλεάνθης

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού  
Συμβουλίου  
Υπογραφή 1

Τα μέλη  
του Δημοτικού  
Συμβουλίου  
Υπογραφές 21

Οι Πρόεδροι της Δ.Κ  
και των Τ.Κ  
Υπογραφές 6

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 27-09-2013  
Ο Δήμαρχος  
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος  
Διευθυντής Διοικητικών  
και Οικονομικών Υπηρεσιών